

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	งานก่อสร้างต่อเติมทางเชื่อม ชั้น ๒ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดชลบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ราคาเวลาก่อสร้าง	๙๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด

จะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ ด้วยแล้ว โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วัน ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้


๑. งานพื้นที่ทางเดิน-ทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานโครงสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมพร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑. งานติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า ๐.๔๗ มม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานติดตั้งราวกันตกสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้างตามสัญญา
รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

หมายเหตุ ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างจะต้องส่งงานงวดที่ ๑ ก่อนจึงสามารถส่งงานงวดสุดท้ายได้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางอรรณ เหล่าอารีย์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชिरศักดิ์ ปานะกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกัญญ์ โคนกัน)