

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุงซ่อมแซมเสาดอม่อ,คาน ค.ส.ล.พื้นชั้นล่าง อาคารรังสีบำบัด , อาคารผู้ป่วยสามัญ , อาคารผู้ป่วยวิกฤตและศัลยกรรม จำนวน ๑ งาน เอกสารเลขที่ ก.๔๑, ก.๔๒, และ ก.๔๓/เม.ย./๖๕
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓ งวด (สามงวด)
งวดที่ ๑	<p>จำนวนเงิน ๒๕.๐๐ % จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (อาคารรังสีบำบัด)</p> <p>๑.๑ ทำงานรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง</p> <p>๑.๒ ทำงานขุดดิน – ขนย้ายดิน</p> <p>๑.๓ ทำงานติดตั้งค้ำยันเสาดอม่อและคาน</p> <p>๑.๔ ทำงานสกัดผิวคอนกรีตเสาดอม่อ, คานเดิมที่ต้องซ่อมแซม</p> <p>๑.๕ ทำงานซ่อมแซมเสาดอม่อ และคานตามรูปแบบก่อสร้าง</p> <p>๑.๖ ทาน้ำยาเคลือบผิวคอนกรีต</p> <p>๑.๗ ปรับพื้นที่, ทำความสะอาด</p> <p>ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)</p>
งวดที่ ๒	<p>จำนวนเงิน ๓๕.๐๐ % จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (อาคารผู้ป่วยวิกฤต ศัลยกรรม )</p> <p>๒.๑ ทำงานรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง</p> <p>๒.๒ ทำงานขุดดิน – ขนย้ายดิน</p> <p>๒.๓ ทำงานติดตั้งค้ำยันเสาดอม่อและคาน</p> <p>๒.๔ ทำงานสกัดผิวคอนกรีตเสาดอม่อ, คานเดิมที่ต้องซ่อมแซม</p> <p>๒.๕ ทำงานซ่อมแซมเสาดอม่อ และคานตามรูปแบบก่อสร้าง</p> <p>๒.๖ ทาน้ำยาเคลือบผิวคอนกรีต</p> <p>๒.๗ ปรับพื้นที่, ทำความสะอาด</p> <p>ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)</p>

งวดที่ ๓ งวดสุดท้าย      จำนวนเงิน ๔๐.๐๐ %    จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (อาคารผู้ป่วยสามัญ )

๓.๑ ทำงานรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง

๓.๒ ทำงานขุดดิน – ขนย้ายดิน

๓.๓ ทำงานติดตั้งค้ำยันเสาตอม่อและคาน

๓.๔ ทำงานสกัดผิวคอนกรีตเสาตอม่อ, คานเดิมที่ต้องซ่อมแซม

๓.๕ ทำงานซ่อมแซมเสาตอม่อ และคานตามรูปแบบก่อสร้าง


๓.๖ ทาหน้ายาเคลือบผิวคอนกรีต

๓.๗ ปรับพื้นที่, ทำความสะอาด

๓.๘ เก็บเศษวัสดุ พร้อมทำความสะอาดภายใน และบริเวณโดยรอบ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ      (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

ลงชื่อ..........ผู้กำหนดวงงาน

(นายพิษณุ ทินปาน)

ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข