

งวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง จ้างปรับปรุงห้องส่องกล้อง ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

จำนวนงวดงาน ๗ งวด

ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

- งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕ % (ร้อยละห้าของวงเงินในสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
 ๑.๑ จัดทำแบบ Shop Drawing, Material Approve และแผนเข้าดำเนินงาน
 โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนเข้าดำเนินการ
 ๑.๒ งานกันปิดพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ป้องกันเรื่องฝุ่นและเสียงแล้วเสร็จ
 ๑.๓ งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางและเคลียร์พื้นที่
 ๑.๔ งานสำรวจและวางผังส่วนที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ
 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
 ๒.๑ งานก่ออิฐ แล้วเสร็จ ๗๕%
 ๒.๒ งานเดินท่อระบบประปา – สุขาภิบาล ส่วนที่อยู่ในผนัง แล้วเสร็จ ๗๕%
 ๒.๓ งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ส่วนที่อยู่ในผนัง แล้วเสร็จ ๕๐%
 ๒.๔ วาง SLEEVE ท่องานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ
 และระบบสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ๕๐%
 ๒.๕ งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ส่วนภายนอกผนัง แล้วเสร็จ ๒๕%
 ๒.๖ งานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ ๒๕%
 ๒.๗ งานเดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จ ๒๕%
 ๒.๘ งานเดินท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ ๒๕%
 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของวงเงินในสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
 ๓.๑ งานก่ออิฐ แล้วเสร็จ
 ๓.๒ งานฉาบปูนผนังภายใน – ภายนอก แล้วเสร็จ ๕๐%
 ๓.๓ งานเดินท่อระบบประปา – สุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๓.๔ งานเดินท่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๓.๕ งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๒๕%
 ๓.๖ งานเดินท่อระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๓.๗ งานเดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จ ๕๐%
 ๓.๘ งานเดินท่อระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔...

- งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
 ๕.๑ งานฉาบปูนผนังภายใน – ภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๕.๒ งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ ๕๐%
 ๕.๓ งานร้อยสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐%
 ๕.๔ งานเดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๙๐%
 ๕.๕ งานเดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จ ๙๐%
 ๕.๖ งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐%
 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
 ๕.๑ งานกระเบื้องพื้น – ผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๕.๒ งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๕.๓ งานงานเฟอร์นิเจอร์ Built-in แล้วเสร็จ ๒๕%
 ๕.๔ งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๕.๕ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๕๐%
 ๕.๖ งานติดตั้งเครื่องระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๙๐%
 ๕.๗ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ ๙๐%
 ๕.๘ งานติดตั้งชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วเสร็จ ๙๐ %
 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
 ๖.๑ งานสีฝ้าและผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๖.๒ งานติดสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๖.๓ งานติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๖.๔ งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๖.๕ งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in แล้วเสร็จ ๗๕%
 ๖.๖ พื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๖.๗ งานรางม่าน แล้วเสร็จ
 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗

(งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบของวงเงินในสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

๗.๑ งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in แล้วเสร็จ

๗.๒ งานติดตั้งราวกันกระแทก แล้วเสร็จ

๗.๓ งานติดตั้งและเชื่อมต่อระบบต่างๆ ที่เหลือทั้งหมด

๗.๔ งานทดลองอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดและงานอื่นๆ ที่เหลือตามรูปแบบรายการทั้งหมด


๗.๕ งานทำความสะอาดพื้นที่และส่งมอบ


๓.๖ ส่งแบบ AS-BUILT และแผ่น CD


ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามรูปแบบรายการ และเงื่อนไขต่าง ๆ กำหนดตาม


สัญญาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วน ภายใน ๑๕๐ วัน รวม ๗ งวด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายปิยวัฒน์ เลาวหุดานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐนันท์ อามพรพันธ์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอดิษฐ์ โชติพานิช)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวจุฬารณย์ สุขศรีสวัสดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสรายุทธ แสงเทพ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน