

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ งานบริการผู้ป่วยนอก

แบบเลขที่ เอกชน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐ %

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๐ วัน (หนึ่งร้อยสามสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๔ งวด (สี่งวด)

- งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๐ % จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และส่วนที่จะทำการปรับปรุง (ถ้ามี)
๑.๒ งานวาง SLEEVE สำหรับงานระบบต่างๆ
๑.๓ งานกันรั้วชั่วคราว
๑.๔ งานขุดสีเดิม ทำความสะอาด
๑.๕ งานสกัด,ปรับแต่งพื้น (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๒๐ วัน)
- งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒๐ % จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ งานก่ออิฐ , ผนังต่างๆ
๒.๒ ติดตั้งวงกบ
๒.๓ เดินท่อร้อยสาย ของงานระบบต่างๆ
๒.๔ ฉาบปูน
๒.๕ ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้าง)
๒.๖ งานเค๊าเตอร์ คสล.
๒.๗ งานระบบประปา ,สุขาภิบาล
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
- งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๓๐ % จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๓.๑ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง
๓.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ,ราวมือจับกันลื่น, ฉากกันห้องน้ำ
๓.๓ ร้อยสายไฟ ของงานระบบต่างๆ
๓.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
๓.๕ ปูกระเบื้อง
๓.๖ ติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ , ระบบ Nurse Call
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๔ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๐ % จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ งานทาสี , ผนังวอลเปเปอร์

๔.๒ ปูกระเบื้องยาง

๔.๓ ติดตั้งคอมไฟดาวน์ไลท์ สวิตช์ , ปลั๊กไฟ

๔.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ

๔.๕ งานย้ายลำโพง ,cctv (อุปกรณ์เดิม) , ระบบ telephone

๔.๖ งานติดตั้งครุภัณฑ์ ,เฟอร์นิเจอร์

๔.๗ งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมด

๔.๘ ต่อเชื่อมระบบต่างๆ และทดสอบระบบ

๔.๙ จัดส่งเอกสาร As-Built Drawing และคู่มือการใช้งาน

๔.๑๐ เก็บเศษวัสดุ พร้อมทำความสะอาดภายใน และบริเวณโดยรอบ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ

(กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ อัมพรพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ชมประเสริฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปัญญา ทรทรานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววรารักษ์ คชรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพิชาญาภา พิชะยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิษณุ ทินปาน)